Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная  инновационная площадка «Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных организациях»
за I полугодие 2018/2019 учебного года
МДОУ детские сады: № 26;  27; 35; 38; 125;  151; 155; 174;  232; 12

Руководитель проекта Плескевич М.В. 

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать по какой причине)

	1
	4 этап: реализационный
(сентябрь 2018 – март 2019)

Разработка концептуального обоснования научно-методического сопровождения педагогов

	Организация всестороннего обсуждения концепции (идеологии, философии, формирование и развитие личности в границах муниципальной системы образования)

	Продуктивный обмен мнениями между членами проектной площадки по развитию личности педагога.

	Создана модель современного педагога  (МДОУ детский сады : 12, 35, 27)

	

	2
	Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях за счет внутренних и внешних ресурсов

	29.10.2018
Мастер-класс для МСО 
« Проведение мониторинга педагогических компетенций в соответствии с ПСП» 
( подготовили и провели МДОУ № 151»,  № 26)

	Трансляция опыта среди учреждений МСО о порядке проведения мониторинга педагогических компетенций в соответствии с ПСП.

	Сформирован и распространен среди заинтересованных ДОУ пакет документов и методических материалов по проведению мониторинга профессиональных компетенций педагогов на соответствие требованиям ПСП.

	

	3
	Разработка программ сопровождения педагогов (условия, необходимые для профессионального роста)





	Встречи рабочих групп:

19.10.2018 
Типологизация  выявленных проблем по результатам мониторинга 

16.11.2018 
Проведение SWOT – анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем 

14.12.2018 Психологическое сопровождение внедрения профстандарта педагога, развитие внутренних ресурсов, определение плана мероприятий

	Определение перечня типичных профессиональных дефицитов у педагогов 




Проведен анализ ресурсов системы МСО и внутренних возможностей ДОУ для преодоления профессиональных дефицитов педагогов







	Определен план мероприятий по разработке программ профессионального развития педагогов




Разработана структура программ сопровождения педагогов (МДОУ  детские сады: № 26;  27; 35; 38; 125;  151; 155; 174;  232; 12)




	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

[bookmark: _GoBack]Отчет составил(а):  Таганова С.И. 


